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1.0 RINGKASAN 

 

Jabatan Ukur memainkan peranan dalam keperluan Negara bagi perkara-perkara yang 

berkaitan degan ukur tanah, penyediaan dan pengeluaran peta serta mengemaskini maklumat 

tanah. 

 

Sejak tahun 1990, Jabatan Ukur telah mula melabur kearah penggunaan Teknologi dalam 

membantu kerja-kerja harian seperti mendigitkan peta (GeoSpatial) dalam beberapa skala 

termasuklah peta tapak tanah di seluruh Negara Brunei Darussalam. 

 

Jabatan Ukur berjaya mendapatkan persijilan ISO pada tahun 1997.  Dengan kriteria-kriteria 

yang telah di sediakan dalam ‘Quality Manual’, Jabatan Ukur telah berhasil meningkatkan kualiti 

kerja yang konsisten.  Objektif di setiap bahagian di ‘review’ setiap tahun dan perancangan 

pembaikan di beri perhatian. 

 

Pada tahun 2009,  Jabatan Ukur mengendalikan projek LiDAR dan Orthofoto yang meliputi 

seluruh Negara Brunei Darussalam. Projek ini menghasilkan peta baru dan juga digunakan 

untuk mengemaskini peta yang ada.  Maklumat ini sangat penting dalam perancangan 

pembangunan dan perlu digunasama.   Permohonan untuk mendapatkannya tersekat kepada 

keperluan perisian GIS dan juga keperluan ruang hardisk (space) yang besar. 

 

Perkara ini telah mendorong Jabatan Ukur mencari penyelesaian untuk menyalurkan maklumat 

geospatial ini kepada agensi Kerajaan dan juga orang awam sejajar dengan Visi Jabatan Ukur : 

Perintis Haluan melalui GeoSpatial bagi Kemakmuran Negara. 

 

Dengan adanya Teknologi yang terkini, Jabatan Ukur mengambil peluang menggunakan 

teknologi yang berkaitan dalam penyediaan Infrastruktur Data GeoSpatial.  Projek ini  di beri 

nama Survey Spatial Data Infrastructure (SSDI), kerana ianya menumpukan kepada maklumat 

yang dibawah kawalan Jabatan Ukur sahaja.  Kertas kerja ini malaporkan perjalanan 

perlaksanaan projek ini dan cabaran-cabaran yang di hadapi semasa perlaksaan nya.  
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2.0 TUJUAN : 

Projek ini bertujuan mengonsikan maklumat GeoSpatial (orthofoto dan tapak tanah lot) yang 

meliputi seluruh Negara Brunei Darusalam dengan orang awam.   

 

2.1 Objektif 

1. Mengemaskini maklumat GeoSpatial yang ada di Jabatan Ukur 

2. Mengemaskini prosis kerja di Jabatan Ukur 

3. Mengelakkan kerja yang bertindih. 

4. Menyediakan Infrastruktur GeoSpatial yang lebih teratur 

5. Mengelakkan pembuatan kerja yang terhad kepada bilangan lessen perisian. 

6. Membukakan pangkalan data geografi dengan mengambil kira keselamatan maklumat 

yang ada 

7. Menyediakan web-portal yang mudah digunakan oleh orang awam 

8. Pembelian peta secara online 

 

2.2 Projek 

Nama Projek Survey Spatial Data Infrastruktur [SSDI] 

Harga Projek $2,930,000.00 

Tarikh Mula 26hb January 2011 

Tarikh Selesai 27hb September 2012 

Tarikh Di rasmikan 17hb October 2012 

  
  

Projek ini di laksanakan dalam dua (2) peringkat (Rajah 1).  Peringkat pertama menumpukan 

kepada sistem dalaman yang mana termasuk :- 

• membolehkan pengguna menggunakan sistem-sistem yang berkaitan tanpa terhad 

kepada lessen perisian. 

• Pengguna yang dikhususkan di Jabatan Ukur dan cawangan daerah dapat mengambil / 

mengemaskini maklumat secara terus daripada / kepada pangkalan data pusat. 

• Pengguna dapat melihat maklumat mengikut keperluan tanpa perlu memohon atau 

meminta kebenaran terlebih dahulu. 

• Mengelakan kerja-kerja yang bertindih dan menyimpan maklumat yang berulang-ulang. 
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Manakala peringkat kedua ialah meyalurkan maklumat yang telah di kemaskini kepada orang 

awam melalui web-portal.  Ini termasuk :- 

• Penyediaan GeoPortal Ukur. 

• Menyediakan ‘Disaster Recovery Center’. 

• Pembelian peta secara online 

 

 

 
Rajah 1 : Survey Spatial Data Infrastruktur stage 1 dan stage 2 

 

3.0 BIDANG 

Projek ini menjurus kepada bidang applikasi Teknologi Info Komunikasi (ICT) dalam Kerajaan 

dan juga berkaitan dengan meningkatkan Penyampaian Perkhidmatan Awam dan Inovasi 

dalam Perkhidmatan Awam  
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4.0 LATAR BELAKANG 

Jabatan Ukur, Kementerian Pembangunan adalah salah satu daripada agensi Kerajaan yang 

memainkan peranan penting dalam pembangunan Negara.  Sejak Jabatan ini ditubuhkan dalam 

tahun 1952, Jabatan Ukur adalah bertanggungjawab dalam kerja-kerja mengumpul maklumat 

geografi yang tepat dan kemaskini untuk pembangunan Negara yang lebih teratur dan 

sempuna.    

 

Jabatan Ukur di persijikan ISO pada tahun 1997, dan pensijilan semula dibuat setiap 3 tahun 

dan sehingga lah ke hari ini.  Dengan berpandukan ISO ini, Jabatan Ukur berhasil 

meningkatkan kualiti kerja yang konsisten.  Seperti yang tercatit didalam ‘Kualiti Manual’,  

Jabatan Ukur mempunyai ; 

Visi 

Perintis Haluan Melalui Geospatial bagi Kemakmuran Negara 

 

Misi 

Menyediakan Perkhidmatan Geomatik untuk Memudahkan Perancangan, Pembangunan dan 

Pentadbiran Tanah, Hal Ekhwal Maritim Negara Brunei Darussalam. 

 

Jabatan Ukur di bahagikan kepada tujuh (7) bahagian demi untuk mendokong misi kearah 

merealisasikan Visi Jabatan.   Objektif bahagian-bahagian di Jabatan Ukur adalah seperti  di 

bawah (Jadual 1) :- 

 

BAHAGIAN OBJEKTIF 

Pentadbiran Menyediakan perkhidmatan pentadbiran yang cekap dan kos 

efektif bagi Jabatan Ukur 

Kadaster Menyediakan maklumat kadastral yang tepat dan kemaskini 

Geodetik Menyediakan dan memlihara maklumat geodetic yang 

kemaskini dan tepat 

Pemetaan GIS Menyediakan peta yang kemaskini, tepat dan berkualiti untuk 

memudahkan perancangan pembangunan 

Kemajuan Tanah Mengawal dan menyelia process kemajuan Tanah 

Infrastruktur Teknologi Menyediakan rangkaian system informasi yang komprehensif 
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GeoSpatial dan kos efektif 

Sempadan 

Antarabangsa 

Menjalankan penandaan dan pengukuran sempadan 

antarabangsa 

Jadual 1: Objektif bahagian-bahagian di Jabatan Ukur 

 

Dengan kemajuan pembangunan yang pesat di Negara Brunei Darussalam, keperluan peta 

yang kemaskini dan maklumat yang berkaitan dengan tanah semakin meningkat.  Dalam hal ini, 

Jabatan Ukur mengambil langkah untuk menggunakan teknologi terkini dalam pembuatan kerja-

kerja di tiap Bahagian.  Sistem-sistem dan peralatan yang digunakan membantu dalam kerja-

kerja pengutipan data, mempercepatkan prosis kerja dan juga  pembuatan peta.   

 

Salah satu projek Jabatan Ukur ialah penggunaan Geographical Information System (GIS) pada 

awal tahun 1990.  Projek ini bertujuan untuk mendigitkan peta dalam beberapa skala secara 

lapisan.  Ini telah membawa kepada pengenalan projek Sistem Maklumat Tanah (LIS) yang di 

laksanakan dalam Rancangan Kemajuan Negara ke 6  (1991-1995).  Memandangkan teknologi 

perkongsian pada tahun tersebut terhad, maka maklumat hanya dapat di kongsisama dengan 

Jabatan Tanah dan Perancang Bandar dan Desa sahaja melalui intranet. 

 

Pada tahun 2009 Jabatan Ukur telah melabur kearah projek LiDAR dan pembuatan digital 

warna Orthofoto.  Maklumat ini menunjukkan gambar udara berwarna yang meliupti seluruh 

Negara Brunei Darussalam.  Jabatan banyak menerima permohonan dari agensi lain untuk 

mendapatkan maklumat tersebut akan tetapi penggunaan nya terhad kerana ia memerlukan 

ruang (space) yang besar dan perisian GIS untuk menggunakan maklumat sepenuhnya.   

 

Berpandukan dorongan  dari petikan titah Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda 

Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu’izzaddin Waddaulah Ibni Al-Mahrum Sultan Haji Omar ‘Ali 

Saifuddien Sa’adul Khairi Waddien, Sultan dan Yang Di Pertuan Negara Brunei Darussalam 

semasa Hari Perkhidmatan Awam yang ke 10 (8 Syaaban 1424 bersamaan dengan 4hb October 

2003. 

 

“Perkhidmatan Awam adalah jentera penggerak.  Jika ia lemah dan tidak dinamik, ia 

boleh menyebabkan Negara tertinggal dibelakang semua kemajuan.  
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Kerana itulah, era ICT turut mencetus hasrat kerajaan beta untuk komited dalam 

perlaksanaan e-Kerajaan, dalam mana anggota Perkhidmatan Awam perlulah menerima 

cabaran perubahan cara bekerja serta mewujudkan budaya kerja baru yang 

mementingkan pengetahuan dan kemahiran didalam bidang teknologi infokomunikasi” 

 

Dan misi jabatan untuk menyediakan perkhidmatan geomatik dalam  memudahkan 

perancangan pembangunan.  

Serta Pelan Strategik Jabatan (lampiran 1) dalam usaha menyokong wawasan Negara 2035, 

kearah meningkatkan kualiti hidup rakyat dengan menyediakan e-perkhidmatan kepada orang 

awam  

 

Maka Jabatan Ukur berusaha mencari penyeselesaian untuk menyalurkan maklumat geospatial 

tersebut kepada semua pengguna yang memerlukan secara ‘online’.   Dengan kecanggihan 

Teknologi yang ada masa kini, maka tidak mustahil maklumat tersebut dapat di kongsikan, 

lebih-lebih lagi titah Kebawah Duli yang Maha Mulia menekankan komitmen Kerajaan 

mendokong perubahan cara bekerja.  Dorongan ini diambil berat dan Jabatan telah mengambil 

langkah untuk mengemasikini sistem-sistem yang di gunapakai  dan maklumat yang ada di 

Jabatan Ukur termasuk cawangan Daerah serta menyediakan infrastruktur sebagai platform 

untuk pengkongsian maklumat dengan orang awam.   

 

4.1 Keadaan 

Tiap-tiap bahagian di Jabatan Ukur telah disediakan dengan beberapa applikasi yang 

berasingan untuk membantu mengurus / menyunting / mengemaskini / mempercepatkan kerja 

harian.  Maklumat yang di perlukan oleh bahagian-bahagian untuk membuat kerja harian dan 

cara mendapatkan nya seperti tersenarai di bawah (Jadual 2).  Pembuatan kerja yang 

memerlukan peta digital terhad kepada lessen perisian GIS.  Lesen yang ada hanya  12 dan di 

simpan dalam 12 buah komputer di bahagian-bahagian termasuk cawangan Daerah kerana 

harga yang sangat tinggi  

 

TASK KEPERLUAN SEBELUM PROJEK SSDI 

Pengukuran 

Tanah  

Maklumat kadastral dan 

kedudukan tapak tanah 

yang berdekatan 

Mencetak peta menggunakan applikasi 

RSO digital yang mana terhad kepada 

perisian ArcView. 
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sebelum kerja luar dapat 

dimulakan.  

 

Membuat salinan maklumat kadastral dari 

buku ukuran lama dan penghitungan yang 

tersimpan di unit Pusat Maklumat 

Geomatik. 

 

Penyediaan 

Job Orders 

bagi kerja 

Geodetik 

Peta kawasan yang 

berkaitan dan 

mengemaskini maklumat 

tanda geodetik 

Membuat salinan (digital) peta yang 

berkaitan dengan menggunakan perisian 

ArcView 

 

Memasukkan peta digital tersebut ke 

dalam template yang disediakan. 

 

Mengemaskini maklumat tanda geodetic 

secara manual. 

Peta 

Kedudukan 

Tanah (RSO) 

Mengeluarkan peta RSO Memerlukan perisian ArcView  

Permohonan 

peta topografi 

atau 

pengukutan 

Topografi 

Tapak tanah pemohon 

(RSO) 

 

Peta topografi yang ada 

di kawasan tanah 

permohon. 

Peta RSO (tracing) diletakkan di atas peta 

topografi (lambaran) untuk melihat 

samaada tapak tersebut sudah ada 

topografi atau belum 

Mencari 

maklumat 

tanah (lot) 

 

Maklumat tanah hanya 

dapat di lihat oleh 

bahagian kadastra 

menggunakan perisian 

SD Query 

Mana-mana bahagian memerlukan 

maklumat lot terpaksa menghubungi 

bahagian kadaster. 

 

Maklumat tersebut akandi cetak. 

Mengemaskini 

penumburan 

Memerlukan kedudukan 

tanah pemohon (peta 

Mencatit secara manual kedalam peta 

penumburan.  (peta asas ialah peta RSO) 
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rumah RSO) 

Pemecahan 

dan 

penyantuman 

tanah 

Maklumat kadastra 

 

Peta topografi jika ada 

 

Peta RSO 

 

Mencetak peta RSO menggunakan 

perisian ArcView. 

 

Membuat salinan peta topografi yang 

berkaitan dengan tapak tersebut  

 

Pengaranan 

Strata 

Maklumat kadastra 

 

Peta topografi jika ada 

 

Peta RSO 

Mencetak peta RSO menggunakan 

perisian ArcView,  

 

Mambuat salinan peta topografi yang 

berkaitan dengan tapak tersebut  

Jadual 2 : Cara mendapatkan maklumat sebelum projek 

4.2 Masalah 

Tugas-tugas yang di jalankan di bahagian-bahagian di Jabatan Ukur semua berkaitan dan 

hampir semua memerlukan maklumat yang sama dan kemaskini.  Masalah yang di hadapi oleh 

semua pengguna dalaman ialah ‘accessing’ data yang terkini disebabkan oleh :- 

 

1. Pengguna tidak dapat terus mengambil maklumat dari pangkalan data kerana ianya 

terhad kepada perisaian ArcView sahaja.  

2. Tidak semua maklumat tersimpan dalam pangkalan data yang sama. 

3. Applikasi yang di gunakan tidak dapat di gunasama oleh bahagian-bahagian di Jabatan 

Ukur 

 

Perkara ini juga telah menimbulkan masalah prosis kerja yang berulang-ulang, maklumat yang 

bertindih dan penyimpanan maklumat yang berasingan.  Kerja harian juga tergendala kerana 

terpaksa memohon dan menunggu maklumat yang di perlukan dari bahagian yang berkeaan.  

Perjalanan prosis kerja untuk mendapatkan maklumat diantara bahagian-bahagian di Jabatan 

Ukur seperti rajah konsep dibawah (Rajah 2). 
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Rajah 2 : Konsep mendapat kan maklumat diantara bahagian di Jabatan Ukur sebelum projek 

 

 

 

Jabatan Ukur berhasrat untuk pembaikan  seperti rajah konsep (Rajah 3)  :- 

 
Rajah 3 : Konsep yang di hasratkan setelah projek 
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5.0 MEKANISMA PERLAKSANAAN 

 

Sebelum projek ini di jalankan, Juruukur Agung telah melantik pengurus projek (project 

manager) dan kumpulan projek (project team).  Perkara ini sangatlah mustahak untuk 

memantau dan mempastikan projek dapat dilaksanakan mengikut perancangan dengan lancar 

dan teratur.  Melalui kumpulan projek ini juga semua perhubungan diantara pengguna dan 

kontraktor serta keperluan lain yang berkaitan disalurkan.    Senarai kumpulan projek dan tugas 

ada seperti lampiran 2. 

 

Projek ini di mulakan dengan mesyuarat yang dipanggil  ‘kick off’ yang di pengerusikan oleh 

Juruukur Agung dan di hadiri oleh Pegawai-pegawai kanan, ketua bahagian, pengurus projek, 

kumpulan projek dan juga kontraktor.  Tujuan projek ini ialah untuk memaklumkan kepada 

semua ketua bahagian di Jabatan Ukur bahawa projek tersebut akan bermula dan keperluan 

komitmen dari semua bahagian untuk bekerjasama dalam perlaksanaan nya.  Pihak kontraktor 

juga memberi taklimat mengenai dengan perancangan projek dan aktibiti yang akan di jalankan 

sepanjang perlaksaan projek. 

 

Antara aktibiti awal di jalankan ialah mesyuarat perancangan diantara pengurus projek, 

kumpulan projek dan kontraktor.  Projek ini membincangkan cara perlaksanaan projek, time line 

(Lampiran 3), pentadbiran projek dan juga menyenaraikan risiko yang jangkakan dan tindakan 

yang akan di buat jika ianya berlaku (Jadual 3).  Ini ada salah satu teknik yang boleh membantu 

mempercepatkan perlaksanaan nya. 

 

RISIKO IMPAK KEMUNGKINAN TINDAKAN MENGATASI 

Dasar 

penggunaan data 

Sederhana Rendah  Akan menyediakan maklumat 

yang berbeza resolution kepada 

orang awam mengikut yang di 

benarkan 

 

Dasar penetapan 

harga data 

Sederhana Sederhana Melihat maklumat secara online 

tidak dikanakan bayaran kecuali 

apabila maklumat tersebut di 

muat-turun. 
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Payment 

gateway 

Sederhana Sederhana Perancangan Kontingensi bagi 

pembayaran online di perlukan. 

 

Pengelaman 

dalam projek 

Management  

Tinggi Sederhana Lapuran perlu disediakan pada 

tiap minggu bagi membolihkan 

masalah dapat diatasi secepatnya 

 

Perubahan 

dalam keperluan 

pengguna yang 

mana boleh 

melambatkan 

pembuatan 

projek 

Tinggi Sederhana Merancang kajian keperluan, dan  

bertolak ansur dalam perubahan 

mengikut keperluan jika di fikirkan 

perlu. 

 

Melantik focal person yang diberi 

tanggungjawab dalam memahami 

keperluan bahagian masing-

masing 

 

Maklumat yang 

diperlukan tidak 

dapat di 

kenalpasti 

Tinggi Sederhana Pengurus Projek perlu mencari 

dan mempastikan location 

maklumat yang diperlukan. 

 

Prosis kerja perlu di sediakan 

 

Masalah dalam 

penukaran 

pangkalan data 

untuk 

penumburan 

rumah 

Rendah Rendah Memerlukan mini projek yang 

boleh mengganti sistem yang ada, 

manambah maklumat banguanan 

dan mengemaskini numbor lot dan 

numbor LTS yang ada di 

pangkalan data penumburan 

rumah. 
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Masalah 

memasukkan 

pengukuran 

Sempadan 

topography 

kedalam 

pangkalan data 

Rendah Rendah Memerlukan mini projek yang 

boleh memasukkan pengukuran 

sempadan topografi kedalam 

pangkalan data atau 

mengeluarkan dari skop kerja ini 

Transition 

penukaran 

projection RSO 

kearah 

GDBD2009 

Tinggi Sederhana Semua bahagian perlu memahami 

impak untuk menyimpan ke dua-

dua projection ini 

 

Perlu di analisa ‘effect on 

accuracy’ sebelum maklumat 

diterima secara langsung ‘live’ 

 

Beberapa 

peralatan lama 

berkemungkinan 

tidak dapat 

digunakan 

dengan sistem ini 

Rendah Rendah Menaiktarafkan peralatan yang 

lama untuk manampung sistem 

yang baru. 

Jadual 3 : Risiko yang di jangkakan (Top 10 Risks) 

 

Memandangkan projek ini menumpukan kepada maklumat yang tersimpan di Jabatan Ukur 

yang mana melibatkan pengguna dalaman siapa yang megutip / menyunting / mengemaskini 

maklumat tersebut, maka keperluan pengguna dalaman diberi keutamaan.  Dalam hal ini, 

projek pembuatan di rancangkan dalam 3 stage dimana dimulakan dengan stage 0 kerana 

stage 1 dan 2 berpandukan kepada document hasil dari stage 1.   

 

1. Keperluan terperinci dan spesifikasi rekabentuk stage 0 (Detailed requirements dan 

spesifikasi design) 
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Tujuan keperluan terperinci ini adalah untuk memperlajari keperluan pengguna di setiap 

bahagian, menyimak maklumat yang diperlukan  dan mengemaskini prosis kerja yang 

berkaitan. 

 

Perlaksanaan 

Mengadakan perbincangan secara formal dan tidak formal dengan pengguna serta 

pegawai atasan di tiap bahagian di Jabatan Ukur secara berasingan.  Tiap-tiap 

perjumpaan juga di hadiri oleh Pengurus Projek, Penganalisa Keperluan, Teknikal,  

Tester dan wakil developer. Minit perjumpaan semua di catit untuk rujukan.  Jadual 

perjumpaan disediakan dan dipersetujui oleh ketua bahagian seperti (lampiran 4) 

sebelum keperluan terperinci di jalankan. 

 

Semak (Review) 

Hasil dari keperluan terperinci ini, dokument disediakan dan taklimat mengenai 

kefahaman yang di catitkan di kongsikan dengan pengguna.  Setelah dokumen 

dipersetujui ‘user interface mockups’ disediakan mengikut apa yang dicatit dalam 

dokumen tersebut.   

 

‘User Inteface Mockups’  ini di kongsisama dengan pengguna dan pegawai atasan 

bahagian tersebut.  Tujuan nya adalah untuk mempastikan pengguna lebih memahami 

apa yang mereka maksudkan dalam prosis keperluan spesifikasi dengan melihat sistem 

yang dicadangkan.   

 

 

 

Sahkan (Verify) 

Sebarang komen yang di terima dari pengguna di selaraskan dan dokumen di 

kemaskini.  Prosis ini di ulang hingga pengguna dan ketua bahagian bersetuju keperluan 

mereka di penuhi. Prosis ini di buat dengan pengguna dari tiap bahagian secara 

berasingan.   

 

Di akui (Validation) 
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Setelah semua bahagian bersetuju dengan keperluan mereka, dokumen dan ‘mockups’ 

di kongsikan dengan pihak atasan dalam mesyuarat projek.  Dokumen dan mokup 

hanya akan di akui setelah dipersetujui oleh pihak pengurusan (lampiran 5). 

 

2. Pembuatan dan perlaksanaan stage 1 

Tujuan stage 1 ialah menaiktarafkan sistem-sistem yang berkaitan menjadi web-enable 

untuk mengelakkan pembuatan kerja yang terhad kepada lessen perisian. 

 

Perlaksanaan 

Pembuatan sistem berpandukan kepada dokumen (lampiran 5) yang telah di persetujui 

dan di akui semasa keperluan terperinci dan reka bentuk.  Penyerahan sistem dibuat 

secara berperingkat mengikut milestone.  

 

Semak (Review) 

Tiap penyerahan sistem dibuat secara latihan ‘hands-on’ dan di semak dengan 

dokumen yang telah dipersetujui.  Perubahan yang diperlukan atau pembaikan akan di 

masukkan ke dalam penyerahan milestone seterusnya.  Kumpulan projek juga 

menggunakan ‘sistem track’ untuk memantau pembetulan yang di perlukan. 

 

Sahkan (Verify) / Di akui (Validation) 

Milestone yang telah dipertujui oleh pengguna dan juga kumpulan projek akan di sah 

kan oleh penganalisa keperluan dan di akui oleh Pengurus projek 

 

Perkara ini di buat sehingga ke milestone 5.  (lampiran 6).  Latihan penggunaan juga di 

berikan kepada pengguna.  Setelah sistem di sahkan di terima dan di akui, borang ‘User 

Acceptance Test’ (UAT) ditandatangani oleh penganalisa keperluan. 

 

Dalam peringkat ini, pengawalan ‘access rights’ pengguna juga dibincangan dan 

dipersetujui oleh semua Bahagian (lampiran 6).   Ini sangat penting kerana sistem yang 

disediakan dapat digunakan oleh semua kakitangan di Jabatan Ukur tetapi ‘access 

rights’ untuk mengubah atau mencetak perlu di kawal demi untuk menjaga keselamatan 

maklumat dan juga mengelakkan daripada salah gunakan.   

 

3. Pembuatan dan perlaksanaan stage 2 
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Tujuan stage 2 ialah pembuatan GeoPortal Ukur untuk mengongsikan maklumat 

orthofoto dan peta tapak tanah lot dengan orang awam termasuk agensi kerajaan, 

agensi swasta, akademia dan orang ramai.  

 

Perlaksanaan 

Pembuatan stage 2 ini juga berpandukan kepada dokumen (lampiran 5) dan 

menumpukan kepada maklumat yang akan di kongsikan.   Ini termasuklan orthofoto, 

peta tapak tanah yang kemaskini dan maklumat-maklumat yang di perlukan untuk 

digunakan sebagai kunci pencarian seperti numbor lot, tempat yang menarik, kampong, 

mukim atau daerah.   

 

Maklumat ini di bawakan ke pihak keselamatan Negara untuk khidmat nasihat mengenai 

dengan penggunaan nya.  Dalam hal ini, ada beberapa maklumat yang di kategorikan 

dibawah ‘terhad’.  Memandangkan keperluan untuk kerja-kerja perancangan dan 

pembangunan Negara maka kategori pengguna dibahagikan kepada dua  

 

1. Kategori pertama ialah pengguna yang berdaftar iaitu pegawai dari agensi kerajaan 

yang di berikan kata laluan dan id.  Katergori ini dibenarkan menggunakan maklumat 

yang terhad. 

2. Kategori kedua ialah  pengguna yang tidak berdaftar yang tidak perlu kata laluan. 

 

GeoPortal ini telah di rasmikan  oleh Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Pengiran Muda 

Mahkota Pengiran Muda Haji Al-Muthadee Bilah Ibni Kebawah Duli Yang Maha Mulia 

Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu’izzaddin Waddaulah sempena 

sambutan Hari Perkhidmatan Awam ke 19 pada 17 Okotber 2012.  Setelah perasmian, 

Geoportal ini dibukakan kepada Agensi Kerajaan sahaja khas nya kepada Pengarah 

dan timbalan Pengarah Jabatan-Jabatan di bawah Kementerian Pembangunan, iaitu 

seramai 23 sahaja.   

 

Semak (Review) 

Geoportal ini sering digunakan semasa mesyuarat yang berkaitan dengan kedudukan 

tapak.  Pada tahun 2013 Jabatan menerima banyak permohonan untuk didaftarkan 

tetapi hanya 31 orang sahaja (jumlah semua 54) dapat di berikan kerana Jabatan masih 

dalam prosis pemantauan penggunaannya.   Dalam tahun yang sama (28hb November 
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2013), Geoportal dibukakan kepada orang awam.  Bengkel cara penggunaan juga di 

adakan bertempat di Institute Perkhidmatan Awam.  Jabatan menerima komen positif 

dari pengguna melalui facebook.  

 

Sebagai langkah pembaikan Jabatan Ukur juga mengambil initiative menyediakan kaji 

selidik (questionnaire) untuk diisikan oleh peserta bengkel tersebut.  Kaji selidik di buat 

sebelum dan selepas bengkel tersebut dijalankan.  Rumusan kaji selidik tersebut di 

lampirkan  (lampiran 7).   

 

Dari kaji selidik tersebut, sebanyak 91 borang di keluarkan dan hanya 74 borang di 

kembalikan.  Para peserta berumur diantara 22 tahun hingga 50 tahun dan dari bidang 

kerjaya yang berlainan seperti  pentadbiran ICT, Teknikal, Pegawai Perancang, Arkitek 

dan juga akademik. 

 

Hasil kaji selidik yang di buat sebelum bengkel, menunjukan hanya 35% yang tahu apa 

dia GeoPortal dan 55% ada berpengelaman dalam menggunakan Data Spatial melalui 

‘google map’.  50% dari yang hadir pernah berkunjung ke Jabatan Ukur untuk memohon 

maklumat dan membeli peta.  

 

Setelah bengkel, 96% berpendapat GeoPortal tersebut senang digunakan dan 

maklumat mudah dicari.  Hampir semua bersetuju supaya GeoPortal di bukakan kepada 

orang ramai kerana ianya boleh membantu keperluan orang ramai.  Mereka juga 

menyuarakan GeoPortal akan lebih efektif jika maklumat seperti dibawah dapat 

disediakan :- 

 

 

• Nama jalan sebagai kunci carian 

• Keluasa tanah dalam ekar 

• Peta satelit yang terkini 

• Lapisan peta yang lain 

• Tanah gazette sebagai kunci 

carian 

• Track jalan 

• Maklumat pipe air dan letrik 

• Elevation tanah 

• Hala kiblat 

• Tanah TOL 
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Peserta bengkel juga mengkongsikan pendapat mereka mengenai dengan keperluan 

Geoportal ini dalam kerja harian mereka.  Antaranya ialah :- 

• Pemantauan projek 

• Perancangan tapak dan kawasan gazette 

• Perancangan pembanguan baru 

• Pentadbiran hal ehwal tanah 

• Membantu meningkatkan kawasan perhutanan  

• Land use 

• Hazard mapping 

• Memudahkan dan mempercepatkan kerja harian mereka. 

 

Kaji selidik ini telah membantu Jabatan Ukur untuk membuat perancangan seterusnya. 

 

Lapuran 

Sepanjang projek ini dijalankan, lapuran kedudukan projek di sediakan :- 

1. setiap minggu semasa peringkat  keperluan terperinci dan spesifikasi rekabentuk 

(Detailed requirements dan spesifikasi design). Lapuran ini di sediakan oleh 

pihak kontraktor dan di hadapkan kepada pengurus projek. Contoh lapuran 

(lampiran 8) 

2. Setiap 2 minggu Semasa pembuatan sistem. 

3. Setiap 3 bulan secara taklimat kepada pihak atasan.  Taklimat termasuk  

• kedudukan projek 

• masaalah yang dihadapi 

• perancangan 

• cadangan 

• lain-lain hal yang berkaitan 

Latihan 

Latihan secara ‘hands-on’ di berikan kepada pengguna secara berasingan.  Manakala 

sistem administrator dan developer juga di beri latihan khas.  Latihan ini adalah untuk 

memberi tunjuk ajar cara-cara mengubahsuai sistem yang ada.   
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6.0 KAEDAH  

Sejak Jabatan Ukur di persijilkan ISO pada tahun 1997, semua pengurusan kerja menggunakan 

kaedah ISO. 

 

Hasil dari  persiilan ini Jabatan Ukur telah menyediakan dokumen yang terdiri daripada  ‘Quality 

Manual’, Prosis Kerja, Pelan Strategic, Borang yang dipiawaikan dan lain lain yang berkenaan.  

Dokumen ini berdasarkan prinsip-prinsip kearah pengurusan yang berkualiti seperti menitik-

beratkan kearah keperluan pelanggan, kepimpinan, penglibatan kakitangan secara menyeluruh, 

proses kerja dan peningkatan yang berterusan. 

 

 ‘Quality Manual’ menyenaraikan Visi dan Misi Jabatan serta  Objektif di tiap bahagian yang 

mana semuanya  menjurus kepada keperluan pelanggan.  Jabatan juga menyediakan hala tuju 

kearah menyokong wawasan Negara 2035.  Hasrat jabatan ini dikongsisama dengan semua 

pegawai dan kakitangan Jabatan Ukur. 

 

Objektif di tiap bahagian di ‘review’ setiap awal tahun untuk mempastikan ada pembaharuan 

kearah pembaikan yang dapat di manfaatkan oleh Jabatan dan juga pelanggan.  Dengan 

memberi perhatian kepada objektif di tiap bahagian, penyediakan infrastruktur yang boleh 

mengintegrasikan objektif tersebut di cadangkan dan di beri nama Survey Spatial Data 

Infrastruktur. 

 

Setelah di persetujui, permohonan budget dan process pengeluaran tender di jalankan 

mengikut peraturan kewangan.  Projek di jalankan setelah penilaian tender selesai dan ‘award’ 

kepada kontraktor yang terpilih. 

 

Perlaksanaan projek ini di bahagikan kepada 3 peringkat.  Memandangkan tujuan projek ini 

untuk mengongsikan maklumat dengan orang awam, maka perhatian di berikan kepada 

pengemaskinian maklumat sebelum dikongsikan.  Mengemaskini maklumat melibatkan 

pengguna dalaman Jabatan Ukur iaitu stage 0 dan stage 1.  Dalam hal ini ‘Quality Manual 7.0 : 

Product realization’ digunakan sebagai panduan.  Manakala stage 2, maklumat ditetapkan oleh 

Jabatan sahaja berpandukan kepada permohonan yang di terima sebelum ini. 

 

7.2 Customer related Process 
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• Keperluan pengguna hendaklah di persetujui oleh pengguna sebelum di terima 

(lampiran 5) 

 

7.3 Design dan Development 

• Menyediakan Projek Manager dan Team serta tugas-tugas yang di pertanggung-

jawabkan khas untuk projek yang berkaitan (lampiran 2) 

• Menyediakan minit mesyuarat bagi tiap-tiap mesyuarat diadakan sebagai rujukan 

• Merancang, memantau dan mempastikan projek berjalan lancar dan teratur (lampiran 8) 

• Menyemak (review), mensahkan (verify) dan meakui (validate) tiap-tiap stage projek 

(lampiran 6) 

• Penerimaan projek sepenuhnya  

• Garispanduan Kerajaan seperti keperluan ‘statutory’ dan ‘regulatory’. 

 

Dengan menyediakan infrastruktur yang mengintigerasikan semua objektif ini, hasil telah  

menujukkan bahagian-bahaigan berjaya mencapai sasaran mereka (Jadual 4).  Ini bererti misi 

Jabatan juga tercapai walaupun tidak sepenuhnya. 

 

BAHAGIAN (QM) OBJEKTIF  SASARAN 

Pentadbiran Menyediakan perkhidmatan 

pentadbiran yang cekap dan kos 
efektif bagi Jabatan Ukur 

Mengurangkan permohonan 

secara bertulis. 

Kadaster Menyediakan maklumat kadastral 

yang tepat dan kemaskini 
Peta kadastral di kemaskini 

secara langsung.  

Geodetik Menyediakan dan memelihara 

maklumat geodetic yang 
kemaskini dan tepat 

Maklumat geodetic dapat 

diperolehi dengan mudah. 

 

Maklumat di simpan secara 

pusat 

Pemetaan GIS Menyediakan peta yang 
kemaskini, tepat dan berkualiti 
untuk memudahkan perancangan 

pembangunan 

Peta orthofoto yang ber resolusi 

tinggi. 

 

Peta dapat dilihat secara 
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‘online’ 

 

Peta disimpan secara pusat 

Kemajuan 

Tanah 

Mengawal dan menyelia proses 

kemajuan Tanah 

Lapisan peta topografi yang 

sudah di ukur  

Infrastruktur 

Teknologi 

GeoSpatial 

Menyediakan rangkaian system 
informasi yang komprehensif 
dan kos efektif 

Menyediakan maklumat secara 

lapisan   

 

menyediakan infrastruktur untuk 

pengongsian 

 

Kerja tidak berulang-ulang 

(penjimatan masa dan kos)  

Sempadan 

Antarabangsa 

Menjalankan penandaan dan 

pengukuran sempadan 
antarabangsa 

‘overlay othofoto dengan 

sempadan kampong, mukim 

dan daerah 

Jadual 4: Pengurusan vs objektif 

 
 
7.0 HASIL DAN IMPAK YANG DI JANGKAKAN 

 

Hasil dari projek ini dijangkakan seperti berikut  :- 

KEPADA HASIL 

Bahagian di Jabatan Ukur • Meningkatkan produktibiti  

• Menignkatkan kepuasan pekerja dalam membuat 

kerja harian 

Jabatan Ukur • Meningkatkan produktibity secara menyeluruh 

• Melihatkan kejayaan dan menarik minat agensi 

lain untuk berkongsi maklumat 

• Berjaya meningkatkan perkhidmatan yang mudah 

kepada orang ramai 
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Agensi kerjaan yang lain • Dapat melihat dengan cepat dan mudah 

• Membantu dalam kerja harian tanpa perlu 

memohon dan pergi ke kaunter Jabtab Ukur 

Orang Awam  • Dapat melihat kedudukan tanah secara online 

• Senang digunakan 

Jadual 5 : Hasil yang di jangkakan 

 

Disamping itu, impak yang di jangkakan adalah seperti berikut :- 

KEPADA IMPAK MENGATASI 

Jabatan Ukur Salah gunakan 

kemudahan 

Mengawal dengan 

memberi akses untuk 

mencetak dan 

mengemaskini pada 

orang yang berkenaan 

sahaja. 

Agensi kerjaan yang 

lain 

Pengawalan penggunaan 

data 

Menggunakan maklumat 

‘terkawal’ memerlukan 

login yang berdaftar 

Orang Awam  Pengawalan penggunaan Maklumat yang tidak 

‘terkawal’  sahaja. 

Jadual 6 : Impak yang di jangkakan 

8.0	   RUMUSAN	  
 

8.1	   PENCAPAIAN 
Projek ini boleh di rumuskan tercapai kerana semua objektif projek yang tersenarai dalam 2.1 

telah berjaya dilaksanakan, kecuali Objektif 7: pembelian peta secara online. 

 

SSDI stage 1 : Web-enable sistem dalaman , telah dapat mencapai objektif 1 hingga objektif 5. 

Objektif 1 : Mengemaskini maklumat Geospatial yang ada di Jabatan Ukur 

Objektif 2 : Mengemaskini prosis kerja di Jabatan Ukur 

Objektif 3 : Mengelakkan kerja yang bertindih. 



ACPA	  2014	  	  :	  SSDI	  Projek	   Page	  22	  
 

Objektif 4 : Menyediakan Infrastruktur GeoSpatial yang lebih teratur 

Objektif 5 : Mengelakkan pembuatan kerja yang terhad kepada bilangan lessen  

                        perisian 

 

Sistem SSDI stage 1 (Rajah 4) telah mula di gunakan sepenuhnya dan mengantikan sistem 

yang lama.  Jadual 7 menunjukkan jumlah penggunaan setiap bulan mulai dari Januari 2013.  

Semua komputer yang ada di Jabatan Ukur dan cawangan Daerah (300 lebih buah komputer)  

tertakluk kepada keperluan,  dapat menggunakan sistem tersebut tanpa terhad kepada lesen 

perisian berbanding degan hanya 12 buah komputer sebelum ini.   

  

 
 

Rajah 4 :  SSDI stage 1 Web-enable sistem dalaman 

 

 

 

Usecase 
1.1 

View/query 
Cadastral 

Information 
on the screen 

 

 

Usecase 
1.2 Updating 

House 
Numbering 

Details 

 

 

Usecase 
1.4 
Print Map for 

Job Order  

 

Usecase 
1.5 View/Print 

cadastral 
Maps for 

Member of 
Public 

 

 

Usecase 
1.6 Find/Print 
Topographic 

Map for 
Member of 

Public 

 

 

Usecase 
1.7 

Query Lot 
Information  

 

Usecase 
1.8 View/query 

Maps to 
prepare the 

PPT Site 
Inspection 

 

 

Usecase 
1.10 

Look at 
Cadastral Info 

for  Area of 
Interest 

 

 

Usecase 
1.11 

Report Usage 
Statistic 

 

 

Usecase 
1.3 Produce 

Maps for  
Geodetic 
Station 

Description 

 

 

Usecase 
1.9 

Check for 
Existing 

Topographica
l survey 
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Use Case 

Application 

User login 

View Search 

3.1 43,797,966 21,879,308 

3.2 19,898,174 32,317,980 

3.3 2,845,524 4,487,203 

3.4 4,228,794 87,119 

3.5 28,237,324 71,209,660 

3.6 6,882,716 886,405,603 

3.7 3,501,020 1,151,314 

3.8 14,933,628 9,182,964 

3.9 11,253,869 36,150,482 

3.10 
2,247,211 94,133 

 

Jadual 7 : Penggunaan sistem mengikut use case 

 

 

Manakala SSDI stage 2 (Rajah 5) telah dapat mencapai objektif 6 dan objektif 7 dengan 

menyediakan GeoPortal Ukur.  GeoPortal ini boleh dilayari melalui website Jabatan Ukur 

www.survey.gov.bn 

 

Objektif 6 : Membukakan pangkalan data geografi dengan mengambil kira keselamatan  

  maklumat yang ada 

Objektif 7 : Menyediakan web-portal yang mudah digunakan oleh orang awam. 
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Rajah 5: Stage 2 GeoPortal Ukur 

GeoPortal Ukur versi pertama telah di rasmikan oleh Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri 

Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Haji Al-Muthtadee Billah Ibni Kebawah Duli Yang 

Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu’izzaddin Waddaulah 

sempena sambutan Hari Perkhidmatan Awam ke 19 pada 17 October 2012.   GeoPortal Ukur 

versi pertama  ini di bukakan kepada Agensi Kerajaan yang di daftarkan sahaja.    
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Setelah perasmian, sesi ‘GeoPortal Awareness’  telah diadakan pada 6hb – 10hb November 

2012 sempena dengan  World GIS Day 2012.       

 

Pada 28hb November 2013, GeoPortal Ukur di bukakan kepada orang ramai sempena World 

GIS Day 2013.  Bengkel penggunaan dan juga awareness di adakan di Institute Perkhidmatan 

Awam dan  dilancarkan oleh Yang Mulia Haji Muhammad Lutfi bin Abdullah, Setia Usaha Tetap 

Pentadbiran dan Kewangan, Kementerian Pembangunan.  Bengkel tersebut di hadiri oleh 

Pegawai dan Kakitangan Kerajaan dan juga swasta.  Semasa bengkel tersebut buku panduan 

juga di berikan (lampiran 9).  . 
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Rajah 6 menunjukan statistiK penggunaan GeoPortal setelah dibukakan kepada orang ramai 

sehingga hari ini. Statistik secara menyeluruh seperti (lampiran 12) 

 
Rajah 6 : Statistik penggunaan GeoPortal 

 



ACPA	  2014	  	  :	  SSDI	  Projek	   Page	  27	  
 

Projek ini juga di anugerahkan ‘Asia Geospatial Excellence Awards for inovation’ dalam kategori 

Ukur dan Pemetaan.  Anugerah tersebut telah disampaikan semasa forum Asia Geospatial 

2012 yang diadakan di Hanoi, Vietnam pada 17hb Sepetember 2012.  Sijil anugerah seperti 

lampiran 10. 

                         
 

 

Objektif 8 : Pembelian peta secara online (payment gateway) 

 

Pembuatan ini tergendala kerana ianya melibatkan agensi lain seperti ‘Kewangan, Pejabat 

Penguam Negara dan juga pihak Bank.  Perkara ini memang telah dijangkakan sebagai salah 

satu  risiko (Jadual 3) yang berpotensi sederhana.  Walaubagaimanapun,  kerja-kerja bekaitan 

dengan sistem pembelian secara online ini telah dibuat tetapi belum dapat di uji cuba kerana 

‘Agreement’ diantara Jabatan Ukur dengan pihak Bank belum lagi dapat di tanda tangani. 
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8.2	   CABARAN	  
 

Disamping kejayaan projek ini, Jabatan telah banyak menghadapi cabaran-cabaran semasa 

penyediaan dan pembuatan (Jadual 8).  Antara nya ialah :- 

 

CABARAN TINDAKAN 

Memulakan Projek 

Skop SDI yang terlalu luas untuk 

pengguna yang berlainan profession 

Menumpukan skop projek yang lebih 

spesifik dengan menentukan tujuan dan 

objektif projek 

Perubahan teknologi yang cepat Memahami dengan lebih mendalam  

keperluan pengguna (user requirements) 

sebelum memikirkan teknologi 

Pengurusana masa Lapuran pencapaian setiap minggu 

Pengguna tidak memahami keperluan Menyediakan mockup 

Maklumat yang berasingan Memindahkan ke pengkalan data atau link 

Keperluan pengguna yang sentiasa 

berubah  

Menetapkan deadline permohonan. 

 

Selepas deadline , pemohon hendaklah 

mengisikan borang (change request), dan 

perubahan hanya akan  di buat setelah di 

persetujui oleh pihak atasan.  

Projek Tergendala kerana melibatkan 

agensi lain 

Membukakan GeoPortal untuk ‘viewing’ 

sahaja sementara menunggu kebenaran. 

Jadual 8 : Cabaran semasa penyediaan dan pembuatan sistem 
 

 
 
9.0 MAKLUMAT YANG MENYOKONG PROGRAM 

Maklumat Lampiran 

Pelan Strategik Jabatan Ukur 1 

Senarai Kumpulan projek 2 

Jedual Perancangan Perlaksanaan Projek 3 
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Jadual mesyuarat bersama pengguna 4 

Dokumen keperluan terperinci dan spesifikasi rekabentuk 5 

Milestone 6 

Questionnaire (kesimpulan) 7 

Contoh lapuran kedudukan projek 8 

Buku Panduan  9 

Sijil Excellence Award  10 

Petikan Media 11 

 

10.0 RANCANGAN LANJUT 

Geoportal ini adalah sebagai platform untuk pengongsian maklumat GeoSpatial.  Ianya boleh di 
tambah baikkan lagi dengan memasukkan perkhidmatan yang diperlukan mengikut keutamaan 
dan  tertakluk kepada kesediaan maklumat yang berkaitan. 
 

Mengikut senarai Jabatan Ukur yang di cadangkan adalah seperti berikut :-  
• Pembelian peta secara online 
• Memasukkan  peta 3Dimensi 
• Penumburan Rumah 

 
Manakala keperluan Agensi lain seperti yang di rumuskan semasa bengkel Geoportal 
melalui ‘Questionnaire’ adalah seperti berikut :- 

• Nama Jalan sebagai kunci carian 
• Keluasan tanah 
• Peta satelit yang terkini 
• Nama pemilik tanah 
• Peta utility 
• Keterangan tanah gazette 
• Tanah Tumpang sementara 
• Detail ketinggian 

 
 
 
 


